



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМТЭКТРАНС»

ИНН 7723201537, КПП 772301001 115193, Москва г, Петра
Романова ул, дом № 7, строение 1, помещение 1, комната 16А
р/с 40702810138250104395 в «Сбербанк» ПАО, г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 58573077
promtektrans@inbox.ru тел. 8(499)608-82-74; 8(499)350-21-61

Исх.: 77-12/17

от 12.08.2017

Кому: Государственное
бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы
«Школа № 2090 имени Героя
Советского Союза
Л.Х.Паперника»
Заместителю директора
Селивановой Е.А.

РЕШЕНИЕ

Об одностороннем отказе Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМТЭКТРАНС» от исполнения Гражданско-правового договора бюджетного учреждения № 2090/103-17 от 20.07.2017 г.

На основании результатов определения подрядчика путем проведения электронного аукциона протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме от «30» июня 2017 года № 1, на право заключения контракта выполнение работ по текущему ремонту в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы в 2017 году. Наша организация признана победителем. «20» июля 2017 года между Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа № 2090 имени Героя Советского Союза Л.Х.Паперника» и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМТЭКТРАНС» заключен Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 2090/103-17, зарегистрированный «20» июля 2017 года за номером 27721804748 17 000016. В соответствии с условиями контракта Заказчик обязался предоставить техническую документацию, которая включает в себя сметную документацию, необходимую для осуществления ремонтных работ, исходя из ч. 1 ст. 743 ремонтные работы осуществляются только на основании технической

документации и сметы, таким образом, предоставление данной документации необходимо осуществить до начала производства работ на объекте. Однако, по состоянию на «14» августа 2017 года Заказчиком обязательства по контракту не выполнены. А именно, предоставленная техническая документация, включая смету не соответствует фактическим объемам выполнения работ, о чем Заказчик был уведомлен Письмом от 10 августа 2017 г. Исх.: 01-08/17. Также в соответствии с п. 1, 3 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) Заказчик был предупрежден о непригодности предоставленной Заказчиком технической документации, включая смету, Письмом от 07 августа 2017 г. Исх.: 43-08/17, в котором был установлен разумный срок для замены непригодной технической документации, а именно до 11 августа 2017 г. По состоянию на 14 августа 2017 года, непригодная техническая документация, не соответствующая фактическим объемам выполнения работ на объекте не заменена, Заказчиком не предприняты никакие меры. Также в соответствии с п. 1 ст. 719 ГК РФ, Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить, в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление технической документации, препятствует исполнению договора подрядчиком, то что Подрядчик не приступал к выполнению работ, подтверждается Актом обследования (проверки) № 2 качества, объемов и сроков выполнения работ в соответствии с гражданско-правовым договором бюджетного учреждения № 2090/103-17, составленного представителями Заказчика и подрядчика 10 августа 2017 г.

В соответствии с пунктом 8.1.2.2 Гражданско-правового договора бюджетного учреждения № 2090/103-17 от 20.07.2017 г. Подрядчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с законодательством, а именно, согласно п. 3 ст. 716 ГК РФ Подрядчику предоставлено право отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения убытков, что влечет за собой расторжение договора, согласно п. 2 ст. 450.1. ГК РФ

Настоящее решение вступает в законную силу через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчика.

Генеральный директор _____

Шамарин Д.А.